

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 16:00

**Mødested** Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

3. budgetopfølgning 2023.....	3
Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten.....	9
Renovering og ombygning ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten.....	14
Orienteringspunkt.....	18
Digitalt underskriftsark.....	21

# **Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2023**

EMN-2023-00144

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2023 - notat

## 1. 3. budgetopfølgning 2023 (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

---

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

---

**Teknik- og Miljøudvalget**  
8. november 2023 16:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144  
Dok-ID: 3618300  
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

### VURDERING

3. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fire områder:

- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

### Tillægsbevillinger

I 3. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 20,5 mio. kr. i 2023.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 26,5 mio. kr. i 2023. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 blev der mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering i 2023 af kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Favrskov Kommune modtog 27,9 mio. kr. i 2023, hvilket blev indarbejdet i udgiftsbudgettet i 2. budgetopfølgning 2023. Ved 3. budgetopfølgning 2023 kan der ikke konstateres den forudsatte stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 26,5 mio. kr. i 2023. På landsplan forventer KL ligeledes lavere udgifter til indkomstoverførsler end forudsat i midtvejsreguleringen.

På området for sårbare børn og unge foreslås en samlet reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. På serviceudgifterne forventes mindreudgifter på 300.000 kr. som følge af færre anbringelser. Samtidig forventes merindtægter på 2,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager, idet priserne på de dyreste anbringelser er stigende. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2023 på 1,4 mio. kr.

På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 2. budgetopfølgning 2023. Der er forventede merudgifter til service på 10,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 8,1 mio. kr. fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover merudgifter på 4,0 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af en konteringsændring vedr. STU-udgifterne, hvor udgifterne er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter.

På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 3,1 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt færre visiterede timer i hjemmeplejen. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande.

På den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen), som ligger under Økonomiudvalgets område, foreslås restbudgettet på 3,9 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen indeholder herudover bl.a. forventede mindreudgifter til valg samt forventede merudgifter til AES-bidrag og arbejdsskader, lavere udnyttelsesgrad i dagplejen og flere elever i andre kommuners folkeskoler.

### **Serviceudgifter**

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på i alt 33,9 mio. kr. Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2023, at der herudover gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionsledere m.fl., at der anvendes i alt 29,1 mio. kr. i 2023 af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Som led i midtvejsreguleringen af kommunernes finansiering modtog kommunerne medio 2023 kompensation for stigende priser. Kompensationen blev afsat som en pulje på 14 mio. kr. i budget 2023 i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023. Puljen foreslås udmøntet ved regnskabsafslutningen for 2023, idet der ved regnskabsafslutningen er et bedre overblik over den samlede effekt af stigende priser i 2023. Merforbruget som følge af prisstigninger indgår i det forventede merforbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang mellem årene. Såfremt institutioner mv. modtager beløb fra puljen, vil det reducere merforbruget. Puljen på 14 mio. kr. kan derfor modregnes i ovenstående beløb, hvilket reducerer de samlede forventede serviceudgifter.

De samlede forventede merudgifter til service udgør dermed 29,3 mio. kr. i 2023.

Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 23,2 mio. kr. i 2023.

Jf. nedenstående tabel forventes i 3. budgetopfølgning 2023 et merforbrug i forhold til servicerammen på 6,1 mio. kr.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2023</b> <b>+ = merudgift</b>	<b>Mio. kr.</b>
--	-----------------

<b>- = mindreudgift</b>	
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 3. budgetopfølgning)	33,9
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2023	5,7
Forventet merforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,7
Pulje reserveret til prisstigninger	-14,0
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>29,3</b>
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2023	-23,2
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>6,1</b>

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer samt tekniske ændringer.

### Anlæg

Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 294,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 141,3 mio. kr.

Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på ca. 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tidligere afgivne tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet. Der forventes merudgifter til køb af jord og byggemodning på ca. 39 mio. kr. og mindreindtægter fra salg af grunde på ca. 24 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

### ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024-27</b>
Økonomiudvalget	2.298	0
Børne- og Skoleudvalget	751	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.953	0

Arbejdsmarkedsudvalget	-26.500	0
<b>I alt</b>	<b>-20.498</b>	<b>0</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.298.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 751.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.953.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -26.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne og de tekniske ændringer godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

## BESLUTNING

.

**Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:**

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Tages til efterretning.

## Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2023 - notat (3600233)



## **Punkt 2: Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten**

EMN-2021-00799

### **Bilag**

Frost Larsen, Rev. dispositionsforslag ny daginstitution ved Ginneruplund, 04.09.2023

## 2. Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 20.12.23, pkt. 16

---

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Teknik- og Miljøudvalget**  
8. november 2023 16:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 28,5 mio. kr. til en ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 (A-306). Anlægsbevillingen gives til udarbejdelse af hovedprojekt, tilbudsmateriale, udbud og byggeriets gennemførelse. Samtidig skal Byrådet, på baggrund af byggeprogramudvalgets indstilling, godkende dispositionsforslaget for det kommende byggeprojekt.

Sags-ID: EMN-2021-00799  
Dok-ID: 3603760  
Sagsbehandler: abs

Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter og nedsættelse af et byggeprogramudvalg. Byrådet godkendte samtidig, at udbuddet af byggeopgaven sker i hovedentreprise.

Byggeprogramudvalget har i samarbejde med den eksterne rådgiver Frost Larsen konkretiseret projektet, og byggeprogramudvalget indstiller projektet til Byrådets godkendelse. Forslaget til byggeri af ny daginstitution "Frost Larsen, dispositionsforslag, 4.9.2023" fremgår af bilag.

Den nye daginstitution opføres med plads til 128 børn fordelt på tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Bygningen opføres på en ca. 6.000 m<sup>2</sup> stor, let skrånende grund, som ligger umiddelbart op til et større grønt areal med en mindre skov. Bygningens bruttoetageareal forventes at udgøre 1.150 m<sup>2</sup> inkl. uopvarmet liggehal, skure mv.

Vuggestuen indrettes med grupperum til hver vuggestuegruppe og et fællesrum. Tilsvarende indrettes børnehaven med grupperum til hver børnehavegruppe. Dertil kommer et fællesrum, centralt placeret i huset, der binder alle funktioner sammen og giver en visuel såvel som en funktionel kontakt til hovedindgangen og legepladsen. I tilknytning til institutionen etableres attraktive udearealer med overdækninger, bålhytte, legepladser mv. til leg og ophold.

Den nye daginstitution kommer til at ligge godt placeret i naturskønne omgivelser ikke langt fra Lilleådalens og ved et relativt nyt parcelhuskvarter, hvor der vil være rig mulighed for at tilbyde børnene værdifulde naturoplevelser og rekreative muligheder.

Projektet efterlever kravene til klimapåvirkninger, som en del af bygningsreglementets nye 2023-klimakrav, om at CO<sup>2</sup> forbruget for bygningen ikke overstiger 12,0 kg CO<sup>2</sup>-ækvivalenter pr. m<sup>2</sup> pr. år. Desuden anvendes i videst muligt omfang byggematerialer og løsninger med et lavt CO<sup>2</sup>-aftryk.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise fra marts til maj 2024, og byggeperioden planlægges fra juni 2024 – juni 2025. Den nye institution forventes klar til ibrugtagning 1. august 2025.

### VURDERING

Et stigende børnetal i Hadsten samt vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere har medført et øget behov for etablering af vuggestue- og børnehavepladser. Dette byggeri er således et vigtigt tiltag for at sikre pasningsgarantien på dagtilbudsområdet.

Byggeprogramudvalget har lagt vægt på en optimal udnyttelse af kvadratmeterne ved en gennemtænkt funktionel og pædagogisk indretning af den nye institution.

Børnehaven indrettes indendørs med gruppe- og fællesrum for både vuggestue- og børnehavebørn. Dertil kommer attraktive udearealer med overdækninger, legepladser mv. til leg og ophold. De velindrettede udearealer muliggør, at det indendørs arealbehov til børnehavebørnene er mindre end ved traditionelle børnehavebyggerier i Favrskov Kommune. Byggeprogramudvalget har derfor også lagt vægt på indretningen af legepladsen som udendørs med mulighed både for den vilde leg og bevægelse samt for mulighed for fordybelse og langsom leg.

Med indretningen, indendørs og udendørs, af børnehaven i Ginneruplund fortsættes de seneste års tendenser på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Her sigtes efter at sikre pasningsgarantien samtidig med at gode udearealer reducerer behovet for nybyggeri. På den baggrund vil Ginneruplund indgå som inspiration for fremtidige børnehavebyggerier i Favrskov Kommune.

## ØKONOMI

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2024-27 med 28,5 mio. kr. Det samlede anlægsprojekt er på 31 mio. kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., og der søges nu om tillæg til anlægsbevillingen på 28,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024-27 på 22,5 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025.

Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Beløb
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter	23.940.000 kr.
Rådgiverhonorar	2.870.000 kr.
Internt rådgiverbidrag	620.000 kr.
Løsøre, pusleborde og løst inventar	1.210.000 kr.
Byggherreomkostninger til udførte geotekniske- og miljøundersøgelser, byggesagsgebyr, landinspektør, forsikringer, indvielse mv., 1 og 5 års syn, projektweb, alarm, tilslutningsafgifter mv.	2.360.000 kr.
I alt	31.000.000 kr.

Der er øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 140.000 kr. pr. år. Dertil kommer afledte udgifter til rengøring, el, vand og varme samt vedligehold af nybyggeri på i alt 565.000 kr. årligt. Samlet set betyder det en årlig nettoudgift til afledt drift på 705.000 kr. årligt. Beløbet er afsat i budget 2024-27.

## INDDRAGELSE

Byggeprogramudvalget har udarbejdet dispositionsforslaget på baggrund af fem workshops afholdt i perioden marts – september 2023. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dagtilbudsområdet har arbejdet med visioner og principper for indretningen af uderummet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At dispositionsforslaget godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 28,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

## **BESLUTNING**

.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:***

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Frost Larsen, Rev. dispositionsforslag ny daginstitution ved Ginneruplund, 04.09.2023 (3608612)



## **Punkt 3: Renovering og ombygning ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten**

EMN-2023-00710

### **Bilag**

Oversigtskort Vinterslevvej

### 3. Renovering og ombygning ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Teknik- og Miljøudvalget**  
8. november 2023 16:00

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til renovering og ombygning af lokaler til ungdomsklubben på Vinterslevvej 32 og 36 i Hadsten. Ombygningen sker dels for at arealoptimere – og derved frigøre lokaler til nyt dagtilbud i stueetagen på Vinterslevvej 32, dels for at sikre tidssvarende og egnede lokaler til det kommunale klubtilbud i Hadsten.

Sags-ID: EMN-2023-00710  
Dok-ID: 3614195  
Sagsbehandler: hned

Ungdomsklubben har siden 2016 drevet klubbens aktiviteter fra lokalerne på Vinterslevvej 32. For at sikre et godt fritidspædagogisk miljø, er der imidlertid behov for mindre bygnings- og indretningsmæssige forbedringer, herunder brandsikring (påbud), ny ventilation og ændret ruminddeling.

Som led i ombygningen forbedres og optimeres bygningens anvendelse. Ved at flytte de nuværende kontorfaciliteter til den kommunale bygning Vinterslevvej 36, kan hele stueetagen anvendes som vuggestue. Dette imødekommer det stigende behov for etablering af vuggestuepladser i Hadsten.

Med renovering og ombygning af klubben efterleves derudover påbud vedrørende brandsikring i klubbens lokaler på 1. sal med bl.a. etablering af udvendig flugttrappe. Herudover etableres et stort åbent attraktivt fællesmiljø til de unge. Desuden vil der i forbindelse med renoveringen blive etableret ventilation på Vinterslevvej 32 til gavn for både vuggestue og klub. Som erstatning for lokalerne i stueetagen på Vinterslevvej 32, hvor der etableres vuggestue, kan Klubben og "Psykologhjælp 15 - 25-årige" fremadrettet råde over lokaler på Vinterslevvej 36. I stueetagen etableres lokaler til Klubbens aktiviteter, mens der på 1. sal etableres kontorlokaler til Klubben og samtalerum til "Psykologhjælp 15 - 25-årige".

#### VURDERING

Børn og Kultur vurderer sammen med Teknik og Miljø, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere vuggestuepladser i stueetagen på Vinterslevvej 32 samt renovere og ombygge klubbens lokaler på 1. salen. Bygningen er allerede godkendt som daginstitution, hvilket gør etablering af vuggestuepladser i bygningen attraktiv både ud fra et tids- og økonomisk perspektiv.

De seneste år har Klubben og "Psykologhjælp 15 - 25-årige" disponeret over hele den kommunale bygning på Vinterslevvej 32. Bygningen er imidlertid stor og ikke optimalt udnyttet i dag. Dertil kommer, at bygningen tidligere har været anvendt som daginstitution, hvilket aktuelt gør det økonomisk fordelagtigt at tilbageføre den til dette formål.

Efter renovering og ombygning fordeles tilbuddene på de to matrikler (Vinterslevvej 32 og 36), som angivet i vedhæftede oversigtskort.

Hele projektet forventes afsluttet ultimo december 2023. Vuggestuen forventes at kunne ibrugtages fra januar 2024.

## ØKONOMI

Den samlede anlægsudgift til renovering og ombygning af ungdomsklubben på Vinterslevvej estimeres til 1,75 mio. kr. Anlægsudgiften dækker over nedenstående anlægsudgifter:

Tabel 2: Projektets økonomi

Aktivitet	Budget i kr.
<b>Vinterslevvej 32 første sal:</b> Ungdomsklub Inkl. udgift til løsning af brandpåbud samt ventilation (udgiften deles mellem klub og vuggestue)	1.400.000
<b>Vinterslevvej 36 stueetage</b> Ungdomsklub	350.000
<b>I alt</b>	<b>1.750.000</b>

Anlægsudgiften foreslås finansieret af et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i 2023 til ombygning af ungdomsklubben (A-604) samt et rådighedsbeløb på 750.000 kr. afsat i 2024 til lokaler til ungdomsklubben (A-305).

Udgifter relateret til genetablering af vuggestuen i stueetagen finansieres af allerede frigivne puljemidler i 2023.

## INDDRAGELSE

Repræsentanter for vuggestuen, Klubben samt PPR er inddraget i renoverings- og ombygningsprocessen.

## INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokaler til ungdomsklubben på Vinterslevvej 32 og 36 i Hadsten ombygges og renoveres.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i 2023 til ombygning af ungdomsklubben (A-604) og et rådighedsbeløb på 750.000 kr. afsat i 2024 til lokaler til ungdomsklubben (A-305).

## BESLUTNING

.

### **Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:**

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Indstilles godkendt.

## Bilag

1. Oversigtskort Vinterslevvej (3617501)



## **Punkt 4: Orientierungspunkt**

EMN-2021-03383

#### 4. Orienteringspunkt (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang    TM-U

---

Lovgrundlag

---

**Teknik- og Miljøudvalget**  
8. november 2023 16:00

#### **SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383  
Dok-ID: 3471581  
Sagsbehandler: siho

#### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

#### **BESLUTNING**

.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:***

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Godkendt.

#### **Bilag**



## **Punkt 5: Digitalt underskriftsark**

EMN-2021-03379

## 5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Teknik- og Miljøudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste højre hjørne.

**Teknik- og Miljøudvalget**  
8. november 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03379  
Dok-ID: 3470520  
Sagsbehandler: marir

### **BESLUTNING**

.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:***

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Godkendt.

### **Bilag**

